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Ohjeen tarkoitus 
Tämä ohje on laadittu ainoastaan siinä tarkoituksessa, että palvelun tarjo-
ajat voivat harkita osallistumistaan tarjouskilpailuuri. Ohjeessa esitettyjä 
tietoja ei tule käyttaä mihinkään muuhun tarkoitukseen. Tässä ohjeessa 
esitetään hanketta koskevia tietoja vain valikoiduilta osin. 
Tiehallinto varaa oikeuden muuttaa tai täydentää tässä ohjeessa esitetty-
jä tietoja hankintamenettelyn aikana, eikä ohjeessa olevia tietoja voida 
osaksikaan pitää sitovana lähtökohtana sopimusneuvotteluissa. 
Tämä ohje on laadittu suomeksi ja käännetty englanniksi. Tulkinta-
erimielisyyksissä sovelletaan suomenkielistä materiaalia. 
Esivalinnassa valituille tarjoajille toimitetaan varsinaisen tarjouksen laati- 
miseksi hanketta koskevat tarjouspyyntöasiakirjat. 
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Tiehallinnon E 18 Muurla - Lohjanharju -projekti on käynnistänyt hankintamenettelyn 
Eurooppatien E 18 (valtatien 1) osuuden Muurla - Lohja rakentamisesta moottori- 
tieksi ja sen kunnossapidosta yhdellä palvelusopi muksella. Hanki ntamenettelyssä so-
velletaan elinkaarimallia, joka on suomalainen sovellus kansainvälisesti käytetystä PPP 
-mallista (Public Private Partnership). Sopimuskausi on 25 vuotta eli syksystä 2005 
syksyyn 2030. 
Hankkeen tilausvaltuudeksi on valtion vuoden 2004 ensimmäiseen lisätalousarvioon 
esitetty 700 milj. euroa, josta rakentamisen osuudeksi on arvioitu 335 milj. euroa. 
Maksut urakoitsijalle alkavat, kun tie tai sen osa avataan liikenteelle. Tavoitteelliset 
moottoritien liikenteelle avaamisen ajankohdat ovat: 
- osuus Muurla - Lahnajärvi syksy 2008 
- osuus Lahnajärvi - Lohja syksy 2009. 
Tässä esivalintamateriaalissa on kuvattu E 18 Muurla - Lohja tiehanke ja hankintamalli 
sekä annettu ohjeet tarjouskilpailuun ilmoittautumiseen. 
Perustiedot hankkeesta 
Eurooppatie EI 8 
Suomessa 
Eurooppatie E 18 kuuluu EU:n priorisoimaan Pohjolan kolmioon, joka kulkee Suo-
messa Turusta ja Naantalista pääkaupunkiseudun kautta Venäjän rajalle Vaalimaalle. 
Se liittää Etelä-Suomen rannikon keskukset toisiinsa. Suomessa on tavoitteena to-
teuttaa koko Eurooppatie E 18 moottoritietasoiseksi vuoteen 2015 mennessä. Tilan-
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JP. 
Helsinki - Lohjanharju Helsinki 
A Osuus valmistui 1960 - 
%. 	..%L-.. 	 .fr luvulla 0 	 km 	50 
Turun ja Helsingin välistä 
Eurooppatietä EI 8 
kehitetään vaiheittain 
moottoritieksi 
Nykyisin Eurooppatien 18 valmiita jaksoja Turun ja Helsingin välillä ovat Helsinki-
Lohjanharju (38 km) ja Muurla-Turku (63 km). Lohjanharjulta Lohjalle (10 km) raken-
taminen on käynnissä ja tie avataan liikenteelle syksyllä 2005. Muurla - Lohja hanke 
täydentää puuttuvan osuuden Turun ja Helsingin välisestä moottoritiejaksosta. 
Projektiin E 18 Muurla - Lohja sisältyy mm. 50 km uuden moottoritien rakentamista, 
7 moottoritietunnelia, pituudeltaan yhteensä 5, 1 km, 8 eritasolifttymää ja 49 silta- 
paikkaa. 
Tieosan hoito- ja ylläpitopalvelut käsittävät mm. moottoritien ja sen ramppien, tun-
nelien, siltojen ja muiden rakenteiden sekä laitteiden hoidon ja ylläpidon 20-22 vuo-
den ajan. 
1.2 Elinkaarimalli - suomalainen PPP-sovellus 
Hallituksen talouspoliittinen ministerivaliokunta päätti helmikuussa 2004, että E 18 
Muurla - Lohja -moottoritien hankintamallina käytetään elinkaarimallia. 
Elinkaarimalli on suomalainen sovellus kansainvälisesti käytetystä julkisen ja yksityisen 
sektorin kumppanuuteen perustuvasta PPP-mallista (Public Private Partnership), jos-
sa tilaaja tilaa palveluntuottajalta palvelukokonaisuuden. Tilaajan ja palveluntuottajan 
välillä solmittavaa sopimusta kutsutaan palvelusopimukseksi. 
Elinkaarimallissa palveluntuottaja vastaa hankkeen rahoituksesta, rakennussuunnit-
telusta, rakentamisesta sekä pitkän sopimuskauden aikaisesta hoidosta ja ylläpidosta 
(DBFO). Tilaaja maksaa palvelumaksua. Tietulleja ei käytetä. Sopimuskausi on 25 
vuotta, eli Muurla - Lohja -projektissa vuodesta 2005 vuoteen 2030. 
Palveluntuottajalla on sopimuskauden ajan kokonaispalvelun toteuttamista varten käyt-
tö- ja hallintaoikeus hanketta koskevaan maa-alueeseen. Sopimuskauden jälkeen moot-
toritie siirtyy tilaajan hallintaan. Tilaaja määrittelee hankkeen ensi sijassa vaadittuina 
palvelutasoina ja osin teknisinä rakenteellisina vaatimuksina. Palveluntuottaja on vei-
vollinen Suorittamaan kaikki työt, toimenpiteet sekä aine- ja tarvikehankinnat, jotka 
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ovat välttämättömiä sovitun kokonaispalvelun aikaansaamiseksi. Työnsuorittamisvelvol-
lisuus alkaa palvelusopimuksen voimaantulosta. Palveluntuottaja vastaa siitä, että moot-
toritie on käytettävissä moottoritienä käyttöönotosta sopimusajan loppuun asti. 
Elinkaarimallin käyttäminen mandollistaa entistä paremman suunnittelijoiden ja ura-
koitsijoiden innovaatioiden ja tuotekehitystyön hyödyntämisen ja siten parantaa toimi-
alan tuottavuutta ja kannattavuutta. 
1.2.1 Elinkaarimallilla tavoitellaan hyötyjä 
Elinkaarimallin käyttöönotolla tavoitellaan mm. seuraavia hyötyjä: 
Parempaan tuottavuuteen päästään, kun suunnittelusta, rakentamisesta, hoidosta ja 
ylläpidosta muodostetaan kokonaisuus. Kokonaiskustannukset optimoituvat, kun sama 
toteuttaja sekä rakentaa väylän että pitaa sen kunnossa. Tällöin rakentamisessa huomi-
oidaan paremmin väylän hoito ja ylläpito. 
Tilaaja ei sido etukäteen teknisiä ratkaisuja kaikilta osin, vaan ensisijaisesti määrittelee 
ostettavan palvelun laadun. Näin palveluntuottaja voi käyttäa innovaatioitaan parhaalla 
mandollisella tavalla lopputuotteen laadun kuitenkaan vaarantumatta. Hyödyt kohdis-
tuvat sekä tilaajaan että tuottajaan. 
Asiakaslähtöinen palvelutuotanto saavutetaan maksumekanismilla, jossa palvelun- 
tuottajalle maksetaan toteutuneesta palvelusta. Palvelumaksut sidotaan sekä tienkäyt-
täjien että yhteiskunnan odotuksiin. Maksumekanismin kautta myös tuotettujen palve-
lujen laatu vaikuttaa palvelumaksun suuruuteen. Korkeamman palvelumaksun maksa-
minen edellyttää esimerkiksi liikenneturvallisuussäästäjä tai rakenteiden käyttäiän pi-
dentymistä. Vastuu teknisestä laadusta jää palveluntuottajalle, koska palveluntuottaja 
vastaa myös tien hoidosta ja ylläpidosta. 
Koska palveluntuottaja saa maksun vasta, kun tie tai sen osa on liikenteellä, on palve-
luntuottajalla taloudellinen kannustin optimoida rakentamiseen käytettävä aika. 
Riskien hallinta tuottaa kustannussäästöjä, koska riski annetaan sen osapuolen kan-
nettavaksi, jolla on parhaat edellytykset sen hallintaan. Perinteisellä hankintatavalla tien-
pitoon liittyvät riskit jäävät pääosin tilaajalle. 
Kansainvälisten kokemusten perusteella palveluntuottajan sopimusaikainen kokonais-
vastuu hankkeen toteuttamisesta tuo merkittäviä säästöjä tilaajalle. 
1.3 Tavoitteena elinkaariohjelma 
Elinkaarimalliin perustuva hanke vaatii palvelun tarjoajilta merkittävää panostusta, min-
kä vuoksi aidon kilpailun ja toimivien markkinoiden synnyttäminen edellyttää useiden 
vastaavanlaisten elinkaarihankkeiden toteuttamista. 
Tavoitteena on ns. elinkaariohjelma hankkeista, jotka voisivat soveltua toteutettavaksi 
elinkaarimallilla. Näistä hankkeista päätetään myöhemmin kehys- ja talousarviokäsitte-
lyissä tapauskohtaisesti. 
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1.4 Viranomaiset, tilaaja ja projektiorganisaatio 
1.4.1 Viranomaiset 
Eduskunta päattää suurten tiehankkeiden toteuttamisesta Suomessa. 
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee lakeja ja asetuksia sekä päätöksiä, joi-
ta tehdään eduskunnassa, Tasavallan Presidentin esittelyssä ja valtioneuvoston istun-
noissa. Ministeriö myös toteuttaa eduskunnan yleisten teiden tienpitoa koskevat pää-
tökset. Ministeriö tekee myös itse säädöskokoelmassa julkaistavia päätöksiä ja mää-
räyksiä sekä antaa ohjeita ja määräyksiä lakien soveltamisesta. 
Liikenne- ja viestintäministeriö hoitaa hallinnonalansa budjettitaloutta. Ministeriö val-
mistelee budjettikehykset sekä vuosittain budjettiesityksen ja toiminta- ja taloussuun-
nitelman sekä seuraa valtion budjetissa ministeriön toiminta-alueelle myönnettyjen 
määrärahojen käyttöä. 
Tiehallinto on liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalaan kuuluva valtion viras-
to, jonka vastuulla on yleisten teiden tienpito. Tiehallinto vastaa yleisten teiden pal-
velu- ja laatutasosta, Ii ikennöitävyydestä, turvallisuudesta sekä tieverkon kunnosta. 
Yhteistyössä muista liikennemuodoista vastaavien viranomaisten kanssa Tiehallinto 
suunnittelee, kehittää ja ylläpitää koko liikennejärjestelmää. Tiehallinnolle kuuluvia 
lakisääteisiä viranomaistehtäviä ovat mm. yleis- ja tiesuunnitelmien hyväksyminen sekä 
tiepäätösten antaminen. Tiehallinto toimii lupien, lausuntojen ja päätösten antajana 
tieverkon laajuutta ja tiealueita koskevassa hallinnollisessa käsittelyssä, ajoneuvojen 
painojen ja nopeuden rajoittamisessa sekä tieverkon, tiealueen sekä tienvarsien eri-
koiskäyttöä koskevissa asioissa. Tiehallinto toimii myös tieliikennejärjestelmän asian-
tuntijana ja valmistelee yleisten teiden tienpitoa sekä tie- ja liikenneolojen kehittämis-
tä koskevat ratkaisut poliittista päätöksentekoa varten. 
EI 8 Muurla - Lohjanharju -projekti on Tiehallinnon tulosyksikkö, jonka vastuulla 
on mm. E18 Muurla - Lohja -hankkeen toteuttaminen elinkaarimallilla. E18 Muurla - 
Lohjanharju -projekti edustaa tilaajaa tässä palvelusopimuksessa ja sopimusneuvotte-
luissa. 
Uudenmaan ja Turun tiepiirit ovat aluetason viranomaisina toimivia Tiehallinnon 
tulosyksiköitä. Tiepiirit vastaavat tienpidosta alueillaan. 
El8 Muurla - Lohja -hanke koskee seuraavia kuntia: Muurla, Pertteli, Kiikala, Suo-
musjärvi, Sammatti, Nummi-Pusula ja Lohja. 
Kunnat ovat itsehallinnollisia alueellisia yksikäitä, jotka hoitavat itse määräämiään ja 
valtion kunnille erikseen osoittamia tehtäviä. Tällaisia tienpitoon liittyviä erityisiä teh-
täviä ovat mm. ympäristöön ja rakentamiseen liittyvät lupa-asiat. Kunnat vastaavat 
myös yksityiskohtaisesta maankäytön suunnittelusta alueellaan. Tiehankkeisiin kun-
nat vaikuttavat lausunnonantomenettelyn kautta. 
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1.4.2 Tilaajan projektiorganisaatio 
Tiehallinto on perustanut hankkeen toteuttamiseksi oman projektiorganisaation, E 18 
Muurla - Lohjanharju -projektin, joka toimii tilaajana tässä projektissa. Kunnossapito- 
vaiheeseen siirryttäessä tilaajatehtävä siirtyy tiepiiritasolle. 
Tilaajan projektijohtajana toimii Matti Vehviläinen ja projektisihteerinä Juha Sillanpää. 
Yhteystiedot löytyvät esitteen takakannesta. 
Tilaaja tulee käyttämään oikeudellisissa ja talous- sekä teknisissä tehtävissä asiantun-
tijoita. Asiantuntijoiden valintaprosessi on käynnissä ja valitut asiantuntijat ilmoite-
taan tarjouspyyntäaineistossa. 
1.5 Tiehallinnon hankintastrategia 
Vuonna 2003 hyväksytyn Tiehallinnon tienpidon hankintastrategian tavoitteena on 
kehittää ja ottaa käyttöön sellaisia hankintamenettelyjä ja toimintatapoja, joissa suun-
nittelijoiden ja urakoitsijoiden innovaatioita ja tuotekehitystä voidaan hyödyntää yhä 
paremmin. Han kintastrategian tavoitteena on parantaa toiminnan tuottavuutta ja 
kannattavuutta. 
Tiehallinnon rooli selkeytyy tienpidon palvelujen tilaajaksi. Sekä Tiehallinnolta tilaaja-
na että palvelun tuottajilta edellytetään aiempaa laaja-alaisempaa osaamista. 
Tiehallinto siirtyy asteittain nykyistä laajempien ja pitkäkestoisempien sekä urakoitsi-
joiden ja suunnittelijoiden innovaatioita edistävien kokonaispalvelujen hankintaan. 
Palveluntuottajien mandollisuuksia vaikuttaa han kkeiden tekniseen toteutukseen lisä-
tään mm. toimivuusvaatimuksia kehittämällä. 
Erillisten urakka- ja konsulttisopimusten rinnalle kehitetään peräkkäisiä toteutusvai-
heita sisältäviä kokonaissopimuksia. Elinkaarivastuuajatteluun perustuvalla hankinta- 
mallilla pyritään kustannustehokkuuteen mm. jakamalla hankkeiden toteutukseen liit-
tyvät riskit tilaajan ja palveluntuottajan välillä sekä yhdistämällä suunnittelu, toteutus, 
ylläpito ja hoito hankkeen taloudelliseen elinkaareen. 
1.6 Tarjousprosessi ja sopimuksen solmiminen 
Tiehallintoon tilaajaviranomaisena sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (1 505/1 992 
sekä asetusta kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusura-
koista (380/1998). Hankintamenettelyyn sovelletaan em. lakeja. 
Hankkeesta on 6.3.2004 jätetty hankintailmoitus, joka on julkaistu 1 1 .3.2004 Julkiset 
hankinnat -lehdessä 11/2004 ja Euroopan Unionin Virallisessa lehdessä (OJEU) S47/ 
2004. Tämä ohje esivalintaan osallistuville täydentää julkaistua hankintailmoitusta. 





Esivalintavaiheessa ehdokkaat voivat tutustua hankkeeseen ja hankintamalliin harki-
takseen osallistumista varsinaiseen tarjouskilpailuun. Esivalintaan osallistuvien tulee 
ilmoittautumisen yhteydessä toimittaa Ii itteessä 1 mainittu materiaali. 
Esivalintavaiheessa tilaaja valitsee hankintamenettelyyn ilmoittautuneiden asianmu-
kaisten osallistumisilmoituster, joukosta enintään 5 palveluntarjoajaa tarjouskilpal-
luun. Tilaaja pidättää itsellään oikeuden olla käynnistämättä tarjouskilpailua esivalin-
tavaiheen jälkeen. 
Seuraavat tarjousprosessi n vaiheet ovat: 




Sopimus pyritään aikaansaamaan syksyllä 2005. 
Lisää ohjeita ehdokkaille on esitetty kohdassa 5. 
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2 HANKEKUVAUS 
2.1 Hankkeen tarkoitus ja perustelut 
Eurooppatie E 18 (valtatie 1) on tällä hetkellä Muurlasta Lohjanharjulle kaksikaistai-
nen valtatie, jonka liikenneturvallisuus ja liikenteen sujuvuus on erittäin heikko. Tien 
kapeus, kaarteisuus, mäkisyys ja lukuisat liittymät heikentävät elinkeinoelämän kulje-
tusten varmuutta. Liikenteen lisääntyessä ongelmat pahenevat entisestään. Moottori-
tie Muurlan ja Lohjan välille täydentää puuttuvan osuuden Turun ja Helsingin välisestä 
moottoritiejaksosta. 
Hankkeen toteuttamisella: 
- Turvataan riittävä ja yhtenäinen palvelutaso Suomen tärkeimmällä kansainvälisellä 
yhteydellä, joka palvelee myös Suomen nopeimmin kehittyviä alueita ja joukko- 
liikennettä. 
- Tuetaan koko Lounais-Suomen sekä Turun, Salon ja Lohjan kasvukeskusten 
kehitystä sekä niiden yhteyksiä pääkaupunkiseutuun. 
- Vältytään lukuisilta kuolemilta ja loukkaantumiseen johtavilta onnettomuuksilta. 
- Vähennetään meluhaittoja ja pienennetään pohjavesien pilaantumisriskiä. 
- Saadaan koko Turku-Helsinki-tieyhteyden hyödyt tehokkaasti käyttöön. 
2.2 Liikennemäärät ja -ennusteet 
Eurooppatien E 18 liikennemäärät olivat vuonna 2000 Muurlan ja Lohjan välillä 8400 
- 11000 autoa vuorokaudessa, josta raskaan liikenteen osuus oli 1 3 - 15 %. Alueen 
talouselämän kehityksen ja muuttoliikkeen vuoksi tien liikenteen kasvu on ollut suu-
rempaa kuin maassa keskimäärin. Vuonna 2002 liikennemäärät olivat 9000 - 1 1 500 
autoa vuorokaudessa. Uuden moottoritien liikennemääräksi on vuodelle 2030 en-
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Eurooppatien E18 välin Muurla - Lohja tiesuunnitelmat perustuvat seuraaviin päätäk-
sun: 
• Liikenneministeriö teki 1 . 1 1 . 1990 hankepäätäksen, jossa todettiin, että mootto-
ritien rakentamiseen varaudutaan sekä määritettiin maastokäytävä, johon tarvit-
tavat yleissuunnitelmat laaditaan. 
• Lakisääteinen ympäristövaikutusten arviointi (YVA) valmistui 1996. Yhteysviran-
omaisena Uudenmaan ympäristökeskus antoi 3. 1 2. 1996 siitä lausunnon, missä 
todettiin mm. selvitysten olevan riittäviä moottoritievaihtoehdon ja nykyisen 
tiestön parantamisen vertaamiseksi. 
• Liikenneministeriö teki 3.2. 1998 toimenpidepäätöksen, jossa hyväksyttiin yleis- 
suunnitelmien mukaiset ratkaisut moottoritien jatkosuunnittelun pohjaksi. 
2.3.1 Tiesuunnitelmat 
Tiesuunnitelmat laadittiin Liikenneministeriön hyväksymän toimenpidepäätöksen 
mukaisesti ja niissä otettiin huomioon päätöksessä esitetyt näkökohdat sekä ympäris-
tövaikutusten arvioinnista saadun Uudenmaan ympäristökeskuksen lausunnon edel-
lyttämät tarkennukset. 
Hankkeen tiesuunnitelmat on laadittu kolmessa osassa: 
1. Muurla - Lahnajärvi (Turun tiepiiri: Muurlan, Perttelin, Kiikalan ja Suomusjärven 
kunnat) 
2. Lahnajärvi - Oittila (Uudenmaan tiepiiri; Sammatin ja Nummi-Pusulan kunnat) 
3. Oittila - Lempola (Uudenmaan tiepiiri: Lohjan kaupungin alue) 
Tiesuunnitelmat ovat valmistuneet lokakuussa 2001 ja käyneet läpi tielain mukaisen 
käsittelyn. Tiesuunnitelmier, hyväksymispaatökset on annettu liikenne- ja viestintämi-
nisteriöstä marraskuussa 2002. Päätöksistä valitettiin korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen, joka antoi paatöksensä 3 l . 12.2003. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi valitukset 
pääosin ja tiesuunnitelmat ovat lainvoimaisia. 
2.3.2 Lupaprosessit 
Moottoritien rakentaminen edellyttää tielain mukaisen hyväksymispäätöksen lisäksi 
vesilakiin, ympäristönsuojelulakiin ja luonnonsuojelulakiin liittyviä lupia. Seuraavassa 
on kuvattu erityyppiset luvat ja niiden käsittelyvaihe. 
Liito-oravapoikkeusluvat 
Tiehallinto teetti vuonna 200 1 selvityksen liito-oravista koko tieosuudelta Muurlasta 
Lohjanharjulle. Eläinlaji sisältyy EU:n luontodirektiivin liitteeseen 4A: erityistä suoje-
lua vaativat lajit. Selvityksen mukaan tulevan valtatien tuntumasta löydettiin 47 liito-
oravaesiintymää, joista 29 oli tien välittömässä läheisyydessä. Erilaisten lieventämis-
toimenpiteiden jälkeen tien todettiin hävittävän yhden ja heikentävän kuutta liito- 









män poikkeuslupaa Uudenmaan ja Lounais-Suomen ympäristökeskuksilta. Poikkeus- 
luvat myönnettiin 20.6.2002, mutta niistä valitettiin ensin Helsingin hallinto-oikeuteen 
ja sen jälkeen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi vali-
tukset pääosiltaan 3 1 . 12.2003, jonka jälkeen poikkeusluvat ovat olleet lainvoimaisia. 
Nummi-Pusulan Raadin kylästä Näpönsuon alueelta on löytynyt liito-oravan risupesä, 
jota koskeva uusi poikkeuslupahakemus on jätetty helmikuussa 2004 Uudenmaan 
ympäristökeskukseen. Lupa saataneen alkukesästä, mutta siitä valitetaan todennäköi-
sesti, On mandollista, että rakentamistöiden aloitus saattaa tällä kohdin viivästyä. 
Vesilain luvat 
Vesilain (1961/264) mukainen lupa on haettu Länsi-Suomen ympäristölupavirastolta 
Pernjärven sillalle (L-S Ympäristöviraston lupapäätös 28. 1 1 .2003), Koivulanselän ete-
läosan täytölle, Hossansalmen sillalle, Hossan kevyenliikenteen sillalle ja Sepännie-
mensalmen sillalle (L-S Ympäristövirasto lupapäätös 10.2.2004). Nämä rakentamis-
kohteet ovat vesilain 2. luvun tarkoittamaa rakentamista vesistöön ja edellyttivät 





Lempoonsuon ampumaradan luvat 
Lempoonsuon ampumarata sijaitsee Lempolan eritasoliittymän alueella. Alueen maa-
perässä havaittiin korkeita lyijypitoisuuksia. Pilaantuneet maat joudutaan kunnosta-
maan ja loppusijoittamaan tiealueelle. Tiealueelta poistettavia voimakkaasti lyijypitoi-
sia maamassoja on 22 000 m3 ja lievästi pilaantuneita on 8 000 m 3 . Loppusijoitus on 
vaatinut ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (YVA-laki 268/94, muutos 
267/99) mukaisen menettelyn. Loppusijoittamiselle on haettu ja saatu ympäristön- 
suojelulain (YSL 86/2000) mukainen ympäristölupa (Uudenmaan ympäristökeskuk-
sen lupa 8. 1 .2004). Lisäksi tiealueella olevien pilaantuneiden maiden poistamisesta 
on tehty 7.3.2003 ympäristösuojelulain (86/2000) 78 §:n mukainen ilmoitus ''-
neen maaperän puhdistamisesta Uudenmaan ympäristökeskukselle. Tiesuunn 
ampumaradan kunnostaminen on otettu huomioon niin, että tiealueella c 
laantuneet maat kaivetaan pois ja sijoitetaan suojarakenteilla varustettuna e 
tymän ramppisilmukan sisään jäävälle tieatueelle. 
2.3.3 Tiesuunnitelmien täydentäminen 
Tiesuunnitelmat on laadittu pääosin niiden hallinnollista käsittelyä varten ja 
dennetäan hankintamallin tarjouspyyntäjen edellyttämään valmiuteen. Ties 
mien täydentäminen on käynnistynyt 15.9.2003 ja valmistuu 30.6.2004. 
Muurla - Lahnajärvi osuuden tiesuunnitelma Turun tiepiirin alueella on laadit 
teiseen suunnitelmavalmiuteen. Lahnajärvi - Lohja osuudella Uudenmaan tiet 
eella tiesuunnitelmat laadittiin kevennettyä menettelyä noudattaen. Maa- ja 
rätutkimuksia on tiesuunnitelmavaiheessa tehty normaalia vähemmän ja er! 
kalajien suunnittelua ei viety yhtä pitkälle kuin Turun tiepiirin alueella. Ties 
man täydennystyön painopiste on ollut täten Uudenmaan tiepiirin alueella. 
Tiensuunnitelman täydentämisessä on varmennettu tiesuunnitelmissa esiteti 
ratkaisu, tehty laajat, hyvin dokumentoidut pohjatutkimukset, tarkasteltu 
toisia ratkaisuja, kuvattu vapausasteet ja reuna-ehdot sekä laadittu tausta 
elinkaarimallin soveltamiseen. Tarjouksen tekemistä on pyritty helpottam 
teema-kartoin, joille on kerätty toteutuksen kannalta olennaiset asiat. 
2.4 Hankkeen kuvaus 
2.4. 1 Yleistä 
Muurlan ja Lohjan välisen moottoritien pituus on noin 50 kilometriä. Hanl 
sisältyy myös Lohjan läntinen sisä.äntulotie Karnaisten eritasoliittymästä Ro 
Liitteenä ovat hanketta esittelevät kartat ja pituusleikkaukset. 
Moottoritiejaksolle ovat ominaisia syvät kallioleikkaukset ja korkeat penkeri 
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Hanke muodostuu 	lioselänteiden välissä kapeita pelto- tai metsälaaksoja. Tästä johtuen osuudelle on 
noin 50 kilometrin 	suunniteltu 7 tunnelia, joiden yhteispituus on yli 5 kilometriä. Hankkeen rakentami- 
pituisesta 	 sen erityispiirteenä on myös ylijäämämassojen poikkeuksellisen suuri määrä, jonka 
moottoritiejaksosta. 	käsittely tarjoaa palveluntuottajalle innovaatiomandollisuuksia. Tien rakentamisessa 
panostetaan ympäristön laatuun, mikä näkyy tunneleiden lisäksi laajana ja tehokkaana 
meluntorjuntana, pohjavesisuojauksina sekä lukuisina maisemasiltoina. 
Moottoritien telematiikkajärjestelmä kerää tietoa tien liikenne- ja keliolosuhteista. 
Siihen kuuluvat liikenteen- ja kelinseurantalaitteet sekä liikenteen ohjauslaitteet. Jär-
jestelmän avulla voidaan antaa tarkkoja liikennetiedotteita, ohjata liikennettä ja hallita 
mandolliset häiriötilanteet turvallisesti ja tehokkaasti. Järjestelmän tulee olla yhteen- 
sopiva vuonna 2003 käyttöön otetun Turku - Muurla liikenteenhallintajärjestelmän 
kanssa. 
2.4.2 Tiet ja liittymät 
Hankkeessa rakennetaan kaksiajoratainen ja nelikaistainen moottoritie Muurlan ja 
Lohjan välille tie- ja liittymäjärjestelyineen. Moottoritie valaistaan eritasoliittymäalu-
eilla sekä Nummen ja Lohjan välillä. 
Moottoritie kytkeytyy nykyisiin teihin kandeksan eritasoliittymän kautta. Eritasoli itty-
mät ovat E 16 Muurlan eritasoliittymä, E 1 7 Kruusilan eritasoliittymä, E 18 Suomusjär-
jen eritasoliittymä, E 19 Lahnajärven eritasoliittymä, E20 Sammatin erotasoliittymä, 
E2 1 Nummen eritasoliittymä, E22 Karnaisten eritasoliittymä ja E23 Lempolan erita-
soliittymä. Moottoritielle tehdään kaksi palvelualuetta, jotka ovat Suomusjärvellä ja 
Hauklammen kohdalla Nummi-Pusulassa. Karnaisten eritasoliittymästä Routiolle ra-
kennetaan uusi Lohjan läntinen sisääntulotie, joka on kaksikaistainen ja valaistu maantie. 
Tien pituus on 2,6 kilometriä ja poikkileikkaus on 9/7 metriä. 
Nykyisten kulkuyhteyksien turvaamiseksi hankkeen yhteydessä tehdään yleisten ja 
yksityisteiden järjestelyjä moottoritien suuntaisesti tai sen poikki. Yksityistiet ovat 
sorapäällysteisiä. 
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2.4.3 Tunnelit 
Maaston ja ympäristänäkökohtien vuoksi moottoritielle tulee seitsemän tietunnelia, 
jotka kaikki ovat kalliotunneleita. Tunneleiden yhteispituus on 5, 1 kilometriä ja pisin 
on Karnaisten 2,2 kilometriä pitkä tunneli. Niiden avulla väItetään suurten avoleikka-
usten rakentaminen ja säilytetään meluttomat viherkäytävät väylän ylitse. 
Kaikki moottoritietunnelit ovat kaksoistunneleita. Ajoneuvotunnelit yhdistetään toi-
siinsa palo- ja savuosastoiduilla yhdystunneleilla. Järjestelyillä eliminoidaan kohtaa-







poikkileikkaus 7340 	 7340 	 5560 	5560 	 7340 	 7340 
11120 	 14680 
Valvonta ja liikenteenohjaus samoin kuin palo-, onnettomuus- ja poikkeustilanteet 
hallitaan varmennetulla sähköenergian syötällä sekä ilmanvaihto-, savunpoisto-, va-
laistus-, liikenteenhallinta-, turva- ja valvontajärjestelmillä. 
Rakennettavuus ja ympäristövaikutukset on selvitetty tutkimuksilla ja seurantajärjes-
telmillä, joita täydennetäan jatkosuunnitteluvaiheessa. Tutkimuksilla sekä oikeilla suun-
nittelu- ja rakentamisratkaisuilla varmistetaan, että tunnelit eivät vaikuta haitallisesti 
ympäräivään luontoon ja lampien vesipintoihin. 
o Hepomäki 250 m 	 - 
o Lakiamäki 480 m 1 
:::: ::: 
• Orosmäki 645m 	 ... 
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Uusi moottoritie sijoittuu hyvin jyrkkäpiirteiseen maastoon, jolle tyypillistä ovat kai-
liomäkien ja niiden välisten painanteideri pienipiirteinen vaihtelu. Maaperä kalliomä-
kien välisissä verrattain lyhyissä painanteissa on useimmiten turvetta ja/tai savea. 
Tieosalla Muurla - Lahnajärvi on neljä laajempaa pehmeikkäosuutta. Ne sijoittuvat 
Muurlan eritasoliittymän alueelle, Vähärytkön järven pohjoispuolelle, Huitinjokilaak-
soon sekä Varesjokilaaksoon Suomusjärven eritasoliittymän länsipuolella. Lisäksi kai-
lioalueiden välissä on lyhyitä, mutta melko syviä pehmeiköitä, joissa pohjanvahvistus-
toimenpiteeksi on esitetty massanvaihtoa. Huitinjokilaakson pehmeikkö ylitetään si 1- 
alla, muille laajemmille pehmeiköille on ehdotettu pengerpaalutusta. Varesjokilaak-
sossa perusratkaisu sisältää pystysalaojitusta sekä pohjavesialueen kohdalle EPS-ke-
vennyksiä. 
Tieosalla Lahnajärvi-Ofttila on vain kolme pitempää pehmeikkäosuutta, jotka sijoit-
tuvat Sammatin eritasoliittymän alueelle, Nummen eritasoliittymän länsipuolella ole-
valle peltoalueelle ja Raatinjokilaaksoon. Pohjanvahvistustoimenpiteeksi on mäkialu-
eiden välisillä pehmeiköillä esitetty pääosin massanvaihtoa. Raatinjokilaakson erittäin 
syvälle pehmeikölle on suunniteltu pengerpaalutusta. 
Myös tieosalla Oittila-Lempola on tyypillistä laajojen kalliomäkien ja niiden välisten 
lyhyiden turve- tai savipainanteiden sekä vesialueiden vaihtelu. Pohjanvahvistustoi-
menpiteeksi on tieosalla Oittila-Lempola esitetty pääosin massanvaihtoa. Stabilointi 
on perusratkaisuna alueilla, missä on paksut savikot ja pengerkorkeus on stabilointiin 
sopiva. Paikoin on pehmeiköllä korkeiden meluvallien stabiliteettia parannettu ren-
gasrouhetäytöllä. Laajin yhtenäinen pehmeikkä on Lehmihaan kalliotunnelin ja Kar-
naisten eritasoliittymän välisellä alueella. Karnaisten eritasoliittymän alueella päätie ja 
osa rampeista sijoittuu lähes umpeen kasvaneelle Koivulanlandelle, jossa on paksuim-
millaan savea/liejua 14 metriä. 
2.4.5 Massatalous ja läjitysalueet 
Tie on pitkillä jaksoilla syvissä kallioleikkauksissa ja mäkialueiden väliset pengerjaksot 
ovat suhteellisen lyhyitä. Pisimmille pengerjaksoille on suunniteltu ympäristösyistä 
maisemasiltoja. Hankkeesta on jäämässä poikkeuksellisen paljon ylijäämämassoja. 
Käyttökelpoinen maa- ja kalliomassa käytetään tierakenteisiin ja silti alustavien mas-
satarkastelujen mukaan ylijäämämassoja on noin 5,4 miljoonaa kiintokuutiota. Kaksi 
kolmasosaa ylijäämästä on kallio- ja tunnelilouhetta. Rakennusgeologisen kartoituk-
sen perusteella on arvioitu, että hankkeelta saatava materiaali ei kelpaa päällystekivi-
aineeksi kulutuskerrokseen ja se on oletettu hankittavan ulkopuolelta. 
Tiesuunnitelmavaiheessa on tarkasteltu keinoja ylijäämämassojen pienentämiseksi 
ottaen kuitenkin huomioon ympäristölliset näkökohdat ja käyty vuoropuhelu. Tärkeä 
osa suunnittelua on ollut ylijäämämassojen mandollisimman taloudellinen sijoittami-
nen lyhyiden kuljetusmatkojen etäisyydelle. 
2 HANKEKUVAUS 
Koko tiejaksolle varataan yhteensä 69 läjitysaluetta ylijäämämassoja varten sekä neljä 
aluetta ylimääräisen louheen välivarastointiin. Läjitysalueet on sijoitettu maisemallisin 
perustein lähelle moottoritietä. Ne muotoillaan olemassa olevan maaston muotoa 
jäljitellen ja liitetään nykyiseen maanpintaan huomaamattomasti siten, ettei maaston 
luonnollinen kuivatus esty. Alueet maisemoidaan ja metsitetään tarvittaessa, minkä 
jälkeen ne luovutetaan maanomistajille. 
2.4.6 Sillat 
Hankkeeseen sisältyy yhteensä 49 siltapaikkaa, joista yksi on ns. vihersilta. Vihersillan 
hyötyleveys on 35 m ja se on esitetty toteutettavaksi teräsbetonisena holvisiltana. 
Muista silloista 1 1 on tyypiltään teräsbetonisia laattakehäsiltoja, 1 2 teräsbetonisia 
laatta- tai palkkisiltoja ja 25 betonisia jännitettyjä palkkisiltoja. Hankkeen merkittä-
vimmät sillat ovat: 
- Huitinjoen laaksosilta, noin 360 metriä 
- Pernjärven vesistäsilta, noin 250 metriä 
- Hossansalmen vesistäsilta, noin 180 metriä 
- Haijalan laaksosilta, noin 180 metriä 
- Sepänniemensalmen vesistösilta, noin 160 metriä 
- Raatin laaksosilta, noin 140 metriä 
1-lavainnekuva 
Pernjörven sillasta 
Siltatyyppien valinnassa on pyritty selkeisiin ja avariin ratkaisuihin. Sillat ovat merkit-
tävä tiemaiseman osa, josta syystä näkyvien osien, kuten pilareiden, reunapalkkien ja 
kaiteiden yhdenmukaiseen esteettiseen laatutasoon koko tiejaksolla kiinnitetään huo-
miota. Moottoritien ylittävien siltojen osalta on pyritty yhtenäiseen yleisvaikutelmaan 
ja huomaamattomiin maatukirakenteisiin. Erityisesti edellä mainittuihin suurin siltoi-
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2.4.7 Ympäristö Havainnekuva 
vi he rsillasta 
Väyläympäristö ja arkkitehtuuri 
Väyläympäristön ja arkkitehtuurin tavoitteena on hienovarainen, vähäeleinen ympä-
ristön käsittely. Toteuttamisessa on noudatettava korkeatasoista E 18 - väyläarkkiteh-
tuurin henkeä periaatteena luonnonmukaisuus sekä ekologinen kestävyys. Eurooppa- 
tien E 1 8 tunnusvärinä on vihreä yhdistettynä siniseen ja valkoiseen. 
Istutukset koostuvat päaasiassa metsätaimista ja pienikokoisista runkopuista. Muita, 
korkeatasoisempaa hoitoa vaativia kohteita on vain tarkoin harkituissa erityiskohteis-
sa. Metsityksissä suositaan lähiympäristössä kasvavia puulajeja. Kulttuurimaisema-alu-
eilla sekä liito-oravien esiintymisalueilla myös jalopuiden käyttö on perusteltua. 
Meluvallien istutukset sovitetaan ympäröivään maisemaan. Avoimessa maisemassa 
vallit hoidetaan avoimina, niittymäisinä atueina. Metsäisillä alueilla ne metsitetäan 
ympäröivään kasvillisuuteen sopivilla metsätaimilla. Paikkakohtaisesti tien puolelle 
muun muassa vallin päihin istutetaan pieniä puuryhmiä kookkaammasta taimimateri-
aalista. 
Luontoarvot 
Tie leikkaa merkittäviä luontoaluekokonaisuuksia ja muuttaa luonnonmaisemaa sekä 
kulttuurimaisema-alueita. Vaikutuksia lievennetään tehokkaasti tunneleilla, tien sijoit-
tamisella sekä maisema- ja vihersilloilla. Arvokkaat luontoarvot ovat vaikuttaneet 
hankkeen suunnittelussa useaan eri yksityiskohtaan, jotka aiheuttavat rakentamisel le 
erityispiirteitä ja rajoituksia. Keskeisimpiä erityispiirteitä ovat: 
- pohjavesisuojaukset Suomusjärven ja Lempolan erftasoliittymäalueilla. 




teet ja aikataulurajoitteet. 
- vesistörakentamiskohteissa rakentamisrajoitteet kalojen kutuaikoina ja lintujen 
pesimisaikoina. 
- pintavesien puhdistaminen ja hallittu johtaminen vesistöihin. 
Liito-oravien elinolosuhteet pyritään turvaamaan säastämällä reviireillä nykyistä puustoa 
niin paljon kuin mandollista. Alueelta löydetyt liito-oravien kolopuut ja niiden välittö-
mässä läheisyydessä oleva kasvillisuus säilytetäan. Mandollisuuksien mukaan tien tasa-
usta on liito-oravien esiintymisalueiden kohdalla painettu alaspäin, jotta tien ylittämi-
nen olisi niille helpompaa. Alueiden täydennysistutuksissa käytetään pääasiassa haa-
poja ja jalopuita. Taimimateriaalin tulee koostua erikokoisista ja riittävän suurista 
puun taimista. 
Meluntorjunta 
Lähtökohtana meluntorjunnalle on valtioneuvoston asettama päätös (Vnp993192) 
melutason ohjearvoista päivällä (klo 7-22) ja yöllä (klo 22-7) asuinalueilla, loma-asu-
tus- sekä virkistysalueilla: 
- asuinalueiden keskiäänitaso (LAeq)  päivällä (klo 7-22) 55 dB ja yöllä (klo 22-7) 50 
dB 
- loma-asutus- ja virkistysalueiden keskiäänitaso (LAeq)  päivällä (klo 7-22) 45 dB ja 
yöllä (klo 22-7) 40 dB 
- meluntorjuntaa mitoittavina ohjearvoina on käytetty päiväaikaisia (klo 7-22) 
mel utasoja. 
Meluntorjunta on suunniteltu hoidettavan pääosin maastonmuotoilulla. Ylijäämämas-
sojen avulla voidaan varmistaa tavoitetasoa parempi meluntorjuntataso. Meluvallit 
ovat korkeimmillaan yli kymmenen metriä korkeita. Ottamalla huomioon luonnolli-
set maastonmuodot, vallit saadaan näyttämään mandollisimman luonnollisilta. Kor-
keiden penkereiden tai geoteknisesti vaikeiden alueiden kohdille on esitetty raken- 
Keskeiset 	 nettavaksi meluaitoja ja melukaiteita. Ne on näkymien säilymiseksi esitetty ainakin 
ympäristökohteet 	osin tehtäväksi läpi näkyvinä. 
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2.5 Hoito- ja ylläpitojakso 
Hoidon tarkoituksena on varmistaa tien päivittäinen turvallinen ja sujuva liikennöitä-
vyys. Ylläpitotehtävillä poistetaan rakenteiden ja laitteiden kulumisesta johtuvat viat 
tai puutteet ja saatetaan suunniteltuun kuntoon. 
b- - 
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Palveluntuottajan hoito- ja ylläpitovastuu alkaa tien käyttöönotosta ja jatkuu sopi-
muskauden loppuun asti. 
Hoidon tason on vastattava vähintään hankkeeseen rajoittuvien tieosien hoitoa ja se 
noudattaa kunnossapidon alueurakoissa esitettyjä laatuvaatimuksia. Kustannusvaiku-
tuksiltaan merkittävin tehtävä on talvihoito. 
Sopimuskauden aikana tapahtuvan ylläpidon on varmistettava, että tiealue rakentei-
neen on laatutasoltaan yhtenevä osa päätieverkkoa. Välittömästi sopimusajan päätyt-
tyä ei tierakenteisiin saa kohdistua normaalia suurempaa ylläpitotarvetta. Ylläpito- 
osuuteen tässä hankkeessa kuuluvat myös väylien uudelleen päällystäminen ja tie-
merkintätyät. 
Sopimuskausi 2005 - 
2 030. Hoito- ja ylläpito 







Elinkaarimali illa pyritaän saavuttamaan kustannussaästöjä, tehostamaan suunnitte-
lua ja rakentamista sekä kehittämään tienpidolle asetettuja tavoitteita entistä käyt-
täjäystävällisemmäksi. 
3.1 Johdanto 
El8 Muurla - Lohja -moottoritien rakentaminen, hoito ja ylläpito kilpailutetaan 
yhtenä kokonaisuutena, ns. kokonaispalveluna. Palveluntuottajalla on sopimuskau-
den aikana kokonaisvastuu palvelusopimuksen määrittelemästä toiminnasta. Pal-
veluntuottaja vastaa investointikohteen suunnittelusta, rakentamisesta, rahoituk-
sesta sekä hoito- ja ylläpitotehtävistä sopimuksen voimaantulosta sopimuskauden 
päättymispäivään asti. Palveluntuottaja vastaa myös kohteen mandollisista perus-
korjauksista sopimuskauden ajan. 
Tilaajan maksama palvelumaksu sisältää korvauksen moottoritien käytettävyydes-
tä sekä sen käyttämiseksi tarvittavista palveluista. Tilaajan maksamien palvelumak-
sujen suuruuteen vaikuttavat mm. tuotettujen palvelujen määrä ja laatu. 
Palveluntuottaja vastaa rakennettavien teiden suunnittelun, rakentamisen, hoidon 
ja ylläpidon lisäksi ympäröiville kiinteistöille, tienkäyttäjille ja muille kolmansille 
osapuolille mandollisesti aiheutuvista vahingoista ja haitoista. Tilaaja vastaa hallin-
nollisista viranomaistehtävistä ja tietoimitusprosessista siten, että tiealueen mukai-
set alueet ovat palveluntuottajan käytettävissä. 
Sopimusaikana on palveluntuottajalla tiealueen käyttö- ja hallintaoikeus vain siltä 





Sopimusasiakirjat koostuvat palvelusopimuksesta, sopimuskohtaisista ehdoista ja lii-
teasiakirjoista. Palvelusopimuksen liiteasiakirjana ovat mm. palvelukuvaukset. Niillä 
tarkoitetaan asiakirjoja, joissa tilaaja määrittelee haluamansa lopputuotteen määrän 
ja laadun. Nämä asiakirjat määrittelevät tilaajan haluaman tuotteen tai palvelun vä-
himmäislaatutason, palveluntuottajan laatujärjestelmän edellytykset, raportoinnin ja 
seurannan, sanktiot sekä muut suunnitteluun ja tekniseen toteutukseen liittyvät vaa-
timukset. 
Tilaajan, palveluntuottajan ja rahoittajien kesken solmitaan ns. kolmikantasopimus, 
jonka tarkoituksena on varmistaa kokonaispalvelun tuottaminen keskeytyksettä ja 
mandollisimman vähin häiriöin. 
Sopimusasiakirjat laaditaan suomen kielellä. 
3.3 Palvelusopimuksen keskeinen sisältö 
Tilaajan ja palveluntuottajan keskinäisistä oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista 
sekä riskienjaon periaatteista sovitaan palvelusopimuksessa. Siinä määritellään mm. 
palveluntuottajan suoritusvelvollisuus, maksumekanismi, laadunvarmistusvelvollisuus, 
vahingonkorvausvastuu, suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvät velvollisuudet ja vas-
tuut, hoitoon ja ylläpitoon liittyvät vastuut ja velvollisuudet, avustaminen viranomais-
tehtävien suorittamisessa, viivästykset, poikkeustilanteet, osapuolten välillä nouda-
tettavat menettelytapasäännöt, tilaajan suorittama palvelumaksu, sen laskuttaminen 
ja raportointi, palvelumaksuun kohdistuvat muutokset (bonukset, arvonvähennykset, 
sanktiot ja vahingonkorvaukset), tilaajan tarkastus- ja tiedonsaantioikeus, indeksiehto 
sekä sopimuksen irtisanomis- ja purkuehdot. 
Sopimuskausi alkaa syksyllä vuonna 2005 ja päättyy vuonna 2030. Palvelusopimukses-
sa määritellään menettelytavat sopimuksen muutosten hallintaan. 
3.4 Toimivuusvaatimukset ja tekniset tuotevaatimukset 
Elinkaarimallissa tilaaja määrittelee haluamansa toimivuusvaatimukset ja antaa palve-
luntuottajalle vapauksia tuottaa sovitut palvelut. 
Toimivuusvaatimuksilla määritellään, miten rakenteen tulee toimia käytän aikana. 
Ne ovat rakenneriippumattomia. ja ovat voimassa koko sopimuskauden ajan. 
Toimivuusvaatimuksia sovelletaan mm. tierakenteiden yläpintaan, tuotetun palvelun 
ympäristävaikutuksiin sekä varusteisiin ja laitteisiin. 
Tekniset tuotevaatimukset ovat tarkkoja rakenteiden laatuvaatimuksia. Niitä käy-
tetään erityisesti siltojen ja tunneleiden vaatimuksina. 






Palvelusopimuksessa sovitaan riskien jakamisesta osapuolten välillä. 
Riskienjaolla pyritään optimoimaan riskeistä aiheutuvat kustannukset. Riskinhallinnas-
ta vastaa se osapuoli, joka pystyy parhaiten vaikuttamaan riskin olemassaoloon, sen 
toteutumisen todennäköisyyteen, riskin toteutumisesta aiheutuviin kustannuksiin ja 
toimenpiteisiin. Elinkaarimallissa tilaajalle jäävät esim. viranomaistehtävistä, julkishal-
linnosta ja poliittisesta paatöksenteosta aiheutuvat riskit sekä osittain kustannusnou-
susta aiheutuva riski. Palvelu ntuottaja vastaa pääsääntöisesti muista, tuottamiinsa 
palveluihin liittyvistä riskeistä. 
Riskienjako kuvataan tarkemmin tarjouspyyntöasiakirjoissa. 
3.6 Maksumekanismi 
Maksumekanismi yhdistää tuotettujen palvelujen laadun ja määrän tilaajan maksamaan 
palvelumaksuun. Palveluntuottaja saa palvelumaksuja tilaajalta vasta sitten, kun raken-
nettava tie on otettu käyttöön ja saa näin ollen korvauksen rakentamisesta vasta tien 
käyttöönoton jälkeen saatavalla palvelumaksulla. 
Maksumekanismia on esitelty tarkemmin kohdassa 4. 
3.7 Tilaajan seuranta 
Tilaajalla on laajat oikeudet seurata palveluntuottajan toimintaa. Palveluntuottajalla 
on velvollisuus informoida tilaajaa paitsi palvelutuotannosta myös omasta taloudelli-
sesta ase mastaan. 
Tilaaja ja palveluntuottaja pitävät säännöllisesti sopimuskokouksia. 
Tilaaja voi valvoa rakentamis- ja kunnossapitoaikana palvelutuotantoa paitsi pistoko-
kein, myös seuraamalla työn edistymistä työvaiheittain esimerkiksi osallistumalla pal-
veluntuottajan järjestämiin työmaakokouksiin, seuraamalla työmaapäiväkirjaa ja laa-
turaportointia. 
Palvelujakson aikana palveluntuottajalla on velvollisuus raportoida palvelutuotantoon 
liittyvistä tapahtumista. Ns. itseauditoinnin periaatteen mukaisesti esim. poikkeamat 
sovitusta laatutasosta tulee raportoida tilaajalle. Laadullisesti tai määrällisesti sovittua 
heikommat palvelut oi keuttavat alentamaan palveluntuottajan saamaa palvelumaksua 
tai ne on korjattava asetettujen toimivuus- tai teknisten vaatimusten mukaisiksi. 
3 HANKINTAMALLI 
3.8 Laadunvarmistus 
Palveluntuottaja on velvollinen varmistamaan, että sopimuksen aikainen laadunvar-
mistus toteutuu, mukaan lukien turvallisuuteen, työsuojeluun ja ympäristöön liittyvät 
asiat. 
3.9 Käyttöönotto ja vastaanotto 
Ennen rakennetun tien käyttöönottoa tilaaja pitää käyttäänottotarkastuksen. Palve-
luntuottajan tulee osoittaa, että käyttäänottohetkellä tie täyttää sille asetetut toimi-
vuus- ja tekniset vaatimukset. 
Tilaaja pitää lisäksi hankkeen vastaanottotarkastuksen sopimuskauden päättyessä, 
minkä jälkeen tien käyttö- ja hallintaoikeus siirtyy tilaajalle. Palveluntuottajan tulee 
osoittaa rakenteen pitkäaikaiskestävyys jo 3-5 vuotta ennen sopimuskauden päätty- 
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4.1 Maksumekanismin periaatteet 
Maksumekanismi yhdistää tuotettujen palvelujen laadun ja maarän tilaajan maksa-
maan palvelumaksuun. Palvelujen haluttu määrä ja laatu esitetään palvelukuvauksissa. 
Maksumekanismissa määritellään, kuinka poikkeamat halutusta palvelujen määrästä 
ja palvelutasosta vaikuttavat palveluntuottajan saamaan korvaukseen. Tavoitteena on 
kannustaa palveluntuottajaa korkealuokkaiseen suoritukseen. Tarjous tulee hinnoi-
tella maksumekanismin mukaisesti. 
Palveluntuottajan pääomaa sitoutuu tilattujen palveluiden tuottamiseksi palvelusopi-
muksen voimaantulosta alkaen. Rahoitusvastuu hankkeessa tarkoittaa sitä, että pal-
veluntuottaja vastaa suunnittelusta, rakentamisesta ja muista sovittujen palveluiden 
tuottamisesta aiheutuvista kaikista kuluista, mutta palveluntuottaja saa maksun ajalli-
sesti huomattavasti myöhemmin. Palvelumaksuilla katetaan palveluntuottajan inves-
tointi-, rahoitus-, kunnossapito-, hallinto- ja muut kustannukset sekä yhtiön tavoitte-
lema voitto. 





A Sopimuksen voimaantulo 
B Liikenteelleotto 
C-D Yllä pitoinvestointi 
E-F Yllä pitoinvestointi 
G Sopimuskausi päättyy 
4 MAKSLJMEKANISMI 
Kuvassa sininen alue kuvastaa palveluntuottajan varojen sitoutumista hankkeen ra-
kentamisvaiheessa sekä hoito- ja ylläpitopalveluiden tuotantovaiheessa. Palveluiden 
tuotantovaiheessa olevat kustannuslisät kuvaavat ylläpitokustannuksia. Kuvassa keltai-
nen alue kuvaa tilaajan maksamia palvelumaksuja. Elinkaarimallisopimuksessa yhtiö 
saa palvelumaksuja tilaajalta vasta sitten, kun rakennettava tie on otettu käyttöön. 
Palveluntuottajal le suoritettava palvelumaksu on korvaus moottoritien käytettävissä-
olosta sekä sen käyttämiseen tarvittavista palveluista. Korvauksen suuruuteen vaikut-
tavat tuotettujen palveluiden laatu ja määrä. Ennen tien käyttöönottoa tilaaja tekee 
käyttöönottotarkastuksen. Vastaavasti tilaaja tekee hankkeen vastaanottotarkastuk-
sen sopimuskauden päättyessä, jolloin käyttö- ja hallintaoikeus siirtyy tilaajalle. Mak-
superusteet asetetaan tilaajan tavoitteiden mukaisesti. Niissä näkyvät tienkäyttäjän ja 
yhteiskunnan odotukset. 
Palvelun laadulle asetetaan vaihteluväli niin, että voidaan määritellä tilauksen katto- 
hinta ja toisaalta alin hyväksyttävä laatu, josta tilaaja maksaa. Palvelumaksun suuruus 
sallitulla vaihteluvälillä määräytyy maksujakson toteutuneen laadun perusteella. Mak-
sumekanismin herkkyys säädetään niin, että hyvä laatu toimii kannustimena ja heikko 
laatu tekee työstä kannattamattoman. 
4.2 Maksumekanjsmjn rakenne 
Palvelumaksu on tietty aikaan sidottu maksu, jota maksetaan rakennettavan tien käyt-
töönotosta sopimuskauden loppuun. Maksumekanismista johtuen palvelumaksun suu-
ruus kuitenkin vaihtelee riippuen mm. asetettujen vaatimusten täyttymisestä sekä 
liikennemääristä, liikenneturvallisuudesta, ympäristötekijöistä, liikenteen sujuvuudes-
ta ja asiakastyytyväisyydestä. Näiden palvelumaksua muuttavien tekijöiden vaikutusta 
voi olla noin +1- 10 %. 
Maksumekanismin herkkyys saädetään niin, että rutiinisuorituksella palveluntuottaja 
kattaa kiinteät ja muuttuvat kulunsa. Rutiinisuoritusta paremmalla palvelulla palvelun- 
tuottaja voi saada suurempaa palvelumaksua. Vastaavasti perus- tai "rutiinitason" 
alitus johtaa palvelumaksun laskemiseen. Tilaajan kannalta oleellista on myös katto- 
hinta, joka tarkoittaa palvelusta maksettavaa enimmäish intaa. 
Palvelun onnistumista mitataan kolmesta lähtökohdasta: 
4.2.1 Käytettävissäolo 
Käytettävissäolo tarkoittaa esimerkiksi, että ajokaistat ovat käytettävissä ja että päi-
vittäisellä hoidolla varmistetaan niiden käytettävyys joka hetki. Elinkaarimalli mandol-
listaa investointi- ja ylläpitovaiheen ajoittamiseen erilaisia vaihtoehtoja (päällysteker-
rokset, varautuminen painumien korjaukseen, telematiikan laitetyypft yms). Vaihto-
ehtojen valinnasta asetettujen vaatimusten rajoissa päättää palveluntuottaja. Hoito-
ja ylläpitotyöt vaikuttavat myös kaistakapasiteetin käytettävissäoloon (kaistat auki, 




Tienkäyttäjä kokee käytettävyyden lähinnä tien pintakuntona, toimivana liikenneym-
päristönä ja tien hoitotasona. Yhteiskunnan kannalta oleellista on tien käytettävissä- 
olo (liikennekelpoisuus) kaikkina vuoden- ja vuorokaudenaikoina sekä kaikissa olo-
suhteissa samoin kuin se, että ympäristötekijät huomioidaan. 
Käytettävissäolo määrittää palvelumaksun perusosan, jota suorituskyky ja kestävyys - 
osat täydentävät. 
4.2.2 Suorituskyky 
Suorituskyky maksumekanismin osana mittaa sitä, toimiiko palvelu halutulla tavalla. 
Tienkäyttäjälle se ilmenee liikenteen sujuvuutena, matka-ajan ennustettavuutena sekä 
mandollisina lisäpalveluina. Yhteiskunnan kannalta hyvä suorituskyky tarkoittaa alhai-
sia ajokustannuksia, hyvää liikenneturvallisuustasoa sekä ympäristöhaittojen minimoin-
tia. 
4.2.3 Kestävyys 
Kestävyydellä maksumekanismin osana tarkoitetaan rakenteiden pitkäaikaiskestävyyttä 
sopimuskauden jälkeen. Monet tierakenteen osat mitoitetaan kestämään kauemmin 
kuin sopimuskauden pituutena oleva n. 25 vuotta. Tästä syystä rakenteelle määritel-
lään vähimmäislaatu, ns. luovutuslaatu, jonka rakenteiden tulee täyttää sopimuskau-
den päättyessä. Palvelunäkökohdasta voidaan määrittää myös rakenteiden luovutus-
kunto. Tällöin palveluntuottajalle voidaan sopimuskauden päättyessä maksaa erilli-
nen palkkio, mikäli tie on luovutettaessa tavanomaista paremmassa kunnossa. Palve-
luntuottajan on puolestaan korvattava tilaajalle sovitun luovutuskuntotason alittumi-
nen. 
4.3 Muut näkökohdat 
Tuottavuuden yleiseen kehitykseen, kustannus- ja riskitason muutoksiin, uudelleen 
rahoittamisen ehtoihin sekä force major -ehtoihin liittyvät reunaehdot määritellään 
sopimuksessa. 
Yksityiskohtainen selostus maksumekanismista esitetään tarjouspyyntöasiakirjoihin si-
säftyvässä palvel usopimusluonnoksessa. 
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5 ILMOITTAUTUMINEN, ESIVALINTA 
JA TARJOUSMENETTEL.Y 
5.1 Johdanto 
Tiehallinnon tekemaan hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista (1 505/1 992) 
sekä asetusta kynnysarvot ylittävistä tavara- ja palveluhankinnoista sekä rakennusura-
koista (380/1998). Hankintamenettelyn tavoitteena on mm. olemassa olevien kilpal-
lumandollisuuksien hyödyntäminen tilaajalle parhaan mandollisen palveluntoimittajan 
saamiseksi. 
Hankkeen kilpailuttamisessa tullaan käyttämään neuvottelumenettelyä, joka käynnis-
tyy esivalintavaiheella. Esivali ntavaiheessa tilaaja valitsee hankintamenettelyyn ilmoit-
tautuneiden ehdokkaiden joukosta enintään 5 palveluntarjoajaa tarjouskilpailuun. 
Tarkoituksena on, että valittu hankintamenettely tukee innovatiivisten ja kustannus- 
tehokkaiden toteutustapojen kehittämistä. 
Hankkeesta on julkaistu hankintailmoitus Julkiset hankinnat -lehden numerossa II! 
2004 ja Euroopan Unionin Virallisessa Lehdessä (OJEU) S47/2004. 
Tilaaja varaa oikeuden perustellusta syystä olla käynnistämättä tarjouskilpailua esiva-
lintavaiheen jälkeen. 
5.2 Ilmoittautuminen ehdokkaaksi ja ilmoittautumisaika 
Hankkeesta kiinnostuneita yrityksiä pyydetään toimittamaan osallistumishakemuk-
sensa Tiehallinnolle kirjallisesti ja cd-rom-tiedostoina kolmena kappaleena osoittee-
seen: 
Tiehallinto, El8 Muurla-Lohjanharju -projekti 
Yliopistonkatu 34 
20100 Turku 
Osallistumishakemukseen on liitettävä kaikki hankintailmoituksessa ja liitteessä 1 pyy-
detyt selvitykset. 
Ilmoittautumisaika esivalintaan päättyy perjantaina 30.7.2004 klo 12:00 Suomen 
aikaa. Märäajan jälkeen saapuneita osallistumishakemuksia ei huomioida. 
Osallistumishakemus liitteineen tulee laatia suomen kielellä. Suomenkielelle käänne-
tyistä asiakirjoista tulee toimittaa myös kappaleet alkuperäiskielellä. 
5.3 Palveluntuottajan oikeudellinen muoto 
Hankintailmoituksessa on edellytetty, että palveluntuottajan tulee oi keudel useita 
muodoltaan olla osakeyhtiö, valtion liikelaitos tai näiden muodostama konsortio. 
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Tätä hankintailmoituksessa esitettyä vaatimuskohtaa tarkistetaan siten, että palvelun- 
tuottajan tai useamman palveluntuottajan yhdessä muodostaman konsortion tulee 
perustaa tätä projektia varten erillinen yhtiö, jonka tulee oikeudelliselta muodoltaan 
olla osakeyhtiö. Perustettavan erillisyhtiön osakkaana voi olla myös valtion liikelaitos 
edellyttäen, että se on saanut osallistumiselleen lain edellyttämät luvat. 
5.4 Taloudelliset vaatimukset 
Ehdokkaan tulee toimittaa liitteessä 1 vaaditut selvitykset taloudellisen 
vakavaraisuutensa ja rahoituksellisten edellytystensä osoittamiseksi. 
5.5 Tekniset ja ammatilliset vaatimukset 
Ehdokkaan tulee toimittaa liitteessä 1 vaaditut selvitykset teknisestä ja ammatillisesta 
pätevyydestään osoittaakseen olevansa kykenevä vastaamaan hankittavan moottori- 
tieosuuden suunnittelusta, rakentamisesta ja kunnossapidosta tilaajaa tyydyttävällä 
tavalla koko sopimuskauden ajan. 
Projektin käyttökielenä tulee olemaan suomi, minkä vuoksi ulkomaisten ehdokkai-
den tulee selvittää, miten riittävä suomenkielen taito tullaan turvaamaan projektin 
toteutuksen aikana. 
5.6 Ehdokkaiden valintaperusteet 
Valittaessa kilpailuun mukaan otettavia ehdokkaita tilaaja kiinnittää huomiota seuraa- 
viin seikkoihin ja seuraavilla painoarvoilla: 
• 	hankkeen toteutusorganisaatio ja avainhenkilöiden 
ammatillinen pätevyys 20 % 
• 	kokemus suurista tiehankkeista 20 % 
• 	rahoitusjärjestelyt 20 % 
• 	ehdokkaan taloudellinen asema 20 % 
• 	kokemus talvirakentamisesta ja -kunnossapidosta 10 % 
kokemus tunnelirakentamisesta 10 % 
Yhteensä 100 % 
Tilaaja voi sulkea pois hankintamenettelystä sellaisen ehdokkaan, jolla ei voida katsoa 
olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankkeen toteuttamiseksi tai joka 
on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen (mukaan lukien eläkemak-
sut) suorittamisen. 
5.7 Tarjousmenettelyn alustava aikataulu 
6.3.2004 	Hankintailmoitus Euroopan Unionin Virallisessa Lehdessä S47/2004 
1 .3.2004 Hankintailmoitus Julkiset hankinnat -lehdessä 11/2004 
26.3.2004 Hanketta koskeva informaatiotilaisuus liikenne- ja viestintäministeriön ti 
loissa (lnfra-sali) osoitteessa Eteläesplanadi 1 6, Helsinki 
4-5/2004 	Hanketta koskevia informaatiotilaisuuksia myös Suomen ulkopuolella 
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30.7.2004 klo 1 2:00 maaräaika osallistumshakemusten jättämiselle 
30.9.2004 Arvioitu tarjouspyyntäasiakirjojen lähettämisaian kohta 
10- 1 2/2004 Vuoropuhelu tarjoajien kanssa; lisäkirjeet 
3/2005 Tarjousten sisäänjättö 
4-6/2005 Tilaaja tutustuu tarjouksiin; tarjoajat esittelevät tarjouksensa; 
2-3 parhaan tarjouksen valitseminen jatkoon 
7-9/2005 Neuvottelut jatkoon valittujen kanssa 
10/2005 Hankintapäätös 
10-1 1/2005 Sopimusneuvottelu ja sopimuksen allekirjoittaminen 
5.8 Tarjousmenettely 
Osallistumishakemusten perusteella tilaaja valitsee tarjouskilpailuun viisi tarjoajaa edellä 
kohdassa 5.6 mainittuja arviointiperusteita käyttäen. Valituille tarjoajille toimitetaan 
tarjouspyyntäasiakirjat, joissa on yksityiskohtaisesti selostettu mm. hankkeen tekni-
set edellytykset, palvelukuvaukset ja tarjousten valintakriteerit. Laskenta-aikana tilaa-
ja käy vuoropuhelua tarjoajien kanssa ja toimittaa tarjoajille mandollisesti lisäkirjeitä. 
Ensimmäisten tarjousten pohjalta tilaaja valitsee jatkoon 2-3 tarjoajaa, minkä jälkeen 
tarjoajien kanssa käydään vielä tarkentavat neuvottelut. Neuvottelujen perusteella 
tilaaja pyytää tarkennetut tarjoukset (best and final offer), joiden perusteella palve-
luntoimittaia valitaan. 
5.9 Tarjouspalkkio 
Esivalintaan ja tarjouskilpailuun osallistuvat yritykset vastaavat itse osallistumishake-
muksen ja tarjouksen tekemisestä aiheutuvista kuluista. Tarjouskilpailuun mukaan 
hyväksytyille ja hyväksyttävän tarjouksen jättäneille maksetaan tarjouspalkkio, jonka 
määrä ilmoitetaan viimeistään tarjouspyyntökirjeessä. 
5.10 Sähköinen tiedonvälitys 
Osallistumishakemus liftteineen on toimitettava kohdassa 5.2 esitetyn mukaisesti kir-
jallisesti ja cd-rom tiedostoina. Muussa keskinäisessä tiedonvälityksessään tilaaja ja 
ehdokkaat voivat käyttää sähköisiä menettelyjä. 
Osapuolet vastaavat omien järjestelmiensä ja etujensa suojaamisesta sähköisessä vies-
tinnässä. 
5.11 Tiedustelut 
Hanketta koskevat tiedustelut pyydetään osoittamaan ensisijaisesti kirjallisena edellä 
kohdassa 5.2 mainittuun osoitteeseen tai sähköpostiosoitteella: 
matti.vehvilainen@tiehallinto.fi . Puhelimitse tehtäviin tiedusteluihin vastaa projekti- 
johtaja Matti Vehviläinen, puh. +358-(0)204 22 465 1. 







CD-ROM -levyke, joka sisältäa: 
- tämä ohje esivalintaan osallistuville 
- hankkeen teemakartat (mittakaava 1:4000) 
- animaatio hankkeesta 
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LIITE 1: CD-ROM LEVYKE 
- tämä ohje esivalintaan osallistuville 
- hankkeen teemakartat (mittakaava :4000) 
- animaatio hankkeesta 
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LIITE 2: OSALLISTUMISHAKEMUKSEEN LIITETTÄVÄT TIEDOT 
Alta kohdissa 1 - 10 on yksityiskohtaisesti koottuna ne tiedot, selvitykset ja todistukset, 
jotka ehdokkaan on toimitettava osallistumishakemuksensa yhteydessä. Toimitettavaksi 
vaaditut asiakirjat on alustavasti lueteltu jo hankintailmoituksessa, joka on julkaistu 
Julkiset hankinnat -lehdessä 11/2004 ja Euroopan Unionin Virallisessa Lehdessä (OJEU) 
S47/2004. 
Tarjoajaehdokkaiden on toimitettava pyydetyt tiedot koottuna erilliseen 
esittelykansioon alla mainitussa järjestyksessä numeroituna esitetyn mukaisesti. Kansiot 
on toimitettava kolmena kappaleena ja lisäksi kolmena cd-rom-levykkeenä. Tiedot 
on esitettävä suomen kielellä. Suomenkielelle kaännetyistä asiakirjoista on toimitettava 
kappaleet myös alkuperäiskielellä. 
Toimitettavia tietoja tilaaja käyttää suorittaessaan tarjoajien esivalinnan. 
Tätä projektia varten on perustettava erillinen yhtiö. Mikäli erillisyhtiön taustalla on 
useammasta tahosta koostuva konsortio, on alla mainitut tiedot, selvitykset ja 
todistukset toimitettava kaikkien osallisten osalta erikseen. 
1. Tarjoajaehdokasta koskevat yleistiedot 
Ehdokkaan on toimitettava seuraavat tiedot ja selvitykset: 
1. kuvaus yrityksen toiminnasta ja yhteystiedot 
2. kaupparekisteriote tai vastaava viranomaisen antama todistus yhteisön 
rekisteröimisestä 
3. erillinen selvitys toiminimen kirjoitusoikeudesta, ellei nimenkirjoitusoikeus 
selviä jo kaupparekisteriotteesta 
4. erillisen yhtiön alustavat perustamisasiakirjat 
5. osallisten välinen tehtävä- ja vastuunjako erillisyhtiössä 
6. osallisten sitoutuminen projektiin pitkällä aikavälillä 
7. muut erillisyrityksen järjestelyn kannalta merkittävät seikat 
2. Selvitys yhteiskunnallisten velvoitteiden täyttämisestä 
Tilaaja haluaa varmistua siitä, että tarjoajaehdokas on täyttänyt yhteiskunnalliset 
velvoitteensa. Tämän osoittamiseksi ehdokkaan on toimitettava seuraavat todistukset: 
1. ehdokkaan sijoittautumismaan viranomaisen todistus verojen maksamisesta 
(Suomessa verovelkatodistus) 
2. ehdokkaan sijoittautumismaan viranomaisen todistus lakisääteisten 
sosiaaliturvamaksujen 	suorittamisesta 	(Suomessa 	sisältyy 
verovelkatodistukseen) 
3. todistus lakisääteisten eläkemaksujen suorittamisesta 
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3. Selvitys ehdokkaan taloudellisesta asemasta 
Ehdokkaan on toimitettava seuraavat tiedot ja lausunnot: 
1. ehdokasyrityksen vahvistetut ja tarkistetut tilinpäätökset kolmelta viimeiseltä 
tilikaudelta (tuloslaskelma ja tase liitetietoineen sekä toimintakertomus) 
2. viimeksi vahvistetun titi npäätöksen jälkeen laaditut osavuosi katsaukset 
3. pankin tai muun luottolaitoksen antama lausunto luottokelpoisuudesta 
4. Alustava selvitys rahoitusjärjestelyistä 
Ehdokkaan on toimitettava alustava suunnitelma projektin rahoitusjärjestelyistä, josta 
tulee selvitä muun muassa: 
1. rahoitusrakenne 
2. mandolliset rahoittajat 
3. oman ja vieraan pääoman suhde 
4. muut rahoituksen kannalta merkittävät seikat 
5. Ehdokkaan referenssit 
Ehdokkaan on toimitettava referenssinsä yli 10 miljoonan euron hankkeistaan. 
Yksittäisen referenssikohteen osalta on kerrottava projektin sisältö, kokonaisarvo, 
toimitusajankohta ja projektin vastaanottaja yhteystietoineen. Mikäli ehdokas ei ole 
ollut yksittäisestä referenssikohteesta yksinään vastuussa, on kerrottava, kuinka 
suuresta ja minkälaisesta osuudesta on itse vastannut. Lisäksi on kerrottava, ovatko 
referenssi kohteet edellyttäneet osaamista talvi rakentamisessa ja routamitoituksessa. 
Talvikunnossapitoa koskevien referenssien osalta on esitettävä myös alle 1 0 miljoonan 
euron kohteet. 
Osallistumishakemuksessa pyydetään tuomaan erityisesti esille seuraavia 
referenssikohtejta: 
• projektinjohto 
• julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöhankkeet (PPP) 
• isojen tiehankkeiden suunnittelu ja rakentaminen 
• tunneleiden suunnittelu ja rakentaminen 
• siltojen suunnittelu ja rakentaminen 
• väylien hoito ja ylläpito 
Tassä kohdassa on esitettävä referenssit myös aliurakoitsijoiden osalta, mikäli nämä 
on jo osail istumisvaiheessa sitoutettu han kkeeseen. 
Referenssejä voi esittää viimeisen l 0 vuoden ajalta. 
6. Henkilöstön pätevyys ja osaaminen 
Osoitukseksi projektiin osallistuvien henkilöiden pätevyydestä ja osaamisesta 




• selvitys yrityksen ja projektin johtohenkiläiden ja muiden sopimuksen 
täytäntöönpanon kannalta merkittävässä asemassa olevien henkilöiden 
koulutuksesta ja kokemuksesta 
2. vastaavat tiedot sitoutettujen alihankkijoiden osalta 
3. ulkomaisten yritysten osalta selvitys siitä, miten riittävä suomenkielen taito 
tullaan turvaamaan projektin toteutuksen aikana 
7. Muut asiantuntijat 
Ehdokkaan on esitettävä selvitys ja referenssitiedot myös muista käyttämistään 




• tiensuunnittelu ja -rakentaminen 
• sillansuuunnittelu ja -rakentaminen 
• tunnelisuunnittelu ja -rakentaminen 
• geotekninen osaaminen 
• väyläarkkitehtuuri ja ympäristösuunnittelu 
• 	liikennesuunnittelu 
• moottoriteiden hoito ja ylläpito 
• laadunvalvonta 
8. Laadunvarmistus 
Ehdokkaan on toimitettava selvitys laatujärjestelmästäan, suoritetu ista auditoinneista 
sekä johdon katselmuksista. 
9. Edellytykset tutkimus- ja kehitystyöhön 
Ehdokkaan on toimitettava selvitys kyvystään ja mandollisuuksistaan osallistua alan 
tutkimus- ja kehitystyöhön. 
10.Alihankintojen käyttö 
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